

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称				2021年地质专项						
主管部门				宁夏回族自治区地质局		实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				年度资金总额:	200	200	94.9	10	47%	5
				其中:当年财政拨款						
				上年结转资金						
				其他资金	200	200	94.95			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	以固原地区为研究对象,重点对该地区主要断裂展布特征、基底构造形态进行分析,全面总结水文地质特征、区域热源、热储层、盖层、导热通道等地热资源的赋存要素特征,进而对固原地区地热资源潜力进行综合分析评价。研究土壤元素的分布、分配、富集热证与晒砂瓜内在品质之间的关系,主要通过资料收集及物探补充工作,并进行综合研究,获得相关中间作业成果图和建立研究构造体系模型,划定地热资源目标区域,查明地热资源属性。				在固原地区,完成调查区15条断裂的展布特征分析,提出六盘山逆冲推覆断裂系下部可能存在一条深断裂带作为地热的上升通道;完成8个局部构造单元划分,分析构造单元与奥陶系热储层分布的关系;总结调查区形成较好地热资源的必要条件,并圈定地热资源远景区1处,为下一步工作开展奠定了基础。 原定研究目标为晒砂瓜,因自治区产业布局调整晒砂瓜有序退出种植,我院及时改变研究方向,选择自治区九大重点产业之一的枸杞,结合我院专业方向,开展枸杞营养成分研究。已完成壤地球化学条件与宁夏枸杞营养成分关系研究,撰写论文1篇。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1:项目数	2	2	20	20			
			指标2:							
										
		质量 指标	指标1:完成项目所设目标任务,提交报告并发表论文,项目报告通过主管部门评审	100%	60%	20	12	未评审报告1份,论文未见刊;样品分析化验周期较长,影响整体报告提交时间,论文正在审稿,预计近期见刊。		
			指标2:							
										
		时效 指标	指标1:项目完成时间	2021年	2022年4月	10	7	样品分析化验周期较长,影响整体报告提交时间,尽快完成报告。		
										
		成本 指标	指标1:项目总支出	200万元	94.95万元	10	5	优先保障项目开展经费,项目中涉及的部分设备采购项未执行。		
			指标2:							
										
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会 效益 指标	指标1:对固原地区活动断裂与地热资源研究,直接支撑与推动宁夏空间发展战略规划实施	为决策部门提供决策依据		10	10			
			指标2:							
										
		生态 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										

	可持续影响指标	指标1：对固原地区重大建设工程，节能减排、清洁能源开发利用提供技术支持。	提供有力支撑	10	10		
		指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于90%	10	10	
			指标2：				
							
总 分				100	79		