

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		利用煤矸石制备装配式住宅用泡沫陶瓷和陶土砖复合材料一体化烧结工艺研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位		宁夏回族自治区矿产地质调查院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	29.5	29.5	21.04	10	71.32%	7.13		
	其中:当年财政拨款	29.5	29.5	21.04	—	71.32%	7.13		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成发明专利1项,科技报告2份,资金执行率95%,服务对象满意度95%。			资金执行率71.32%,服务对象满意度70%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 授权发明专利	1项	0项	5	0	由于西安、银川间断疫情导致项目进度收到影响;改进措施在2022年赶上进度	
			指标2: 技术报告	2份	0份	5	0		
								
		质量 指标	指标1:		0	0	10	10	
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1: 专项资金执行率		大于95%	71.32%	10	7.13	由于任务书下发较晚,且受到疫情影响,资金执行率收到影响;2022年加快项目进度满足执行率
			指标2:						
		成本 指标	指标1:		0	0	10	10	
			指标2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		0	0	10	10	
			指标2:						
		社会 效益 指标	指标1:		0	0	10	10	
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:		0	0	10	10	
			指标2:						
								
	可持 续 影响 指标	指标1:		0	0	10	10		
指标2:									
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 科技厅满意度		大于95%	70%	10	7	由于任务书下发较晚,且受到疫情影响,未能达到预期目标;2022年加快项目进度使科技厅100%满意	
		指标2:							
								
总 分					100	81.46			

柴林光

何伟

李明靖

魏雨刚