

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区有勘院(地质资料馆)自筹资金项目						
主管部门		自治区地质局		实施单位		宁夏回族自治区有色金属地质勘查		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	119.72	119.72	12.96	10	10.83%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	119.72	119.72		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
项目立项依据:宁夏回族自治区地质资料馆是宁夏唯一的地质资料实物馆藏机构,一直以来秉持着“典型性、代表性、特殊性、系统性”的收藏原则,通过近5年的努力,收集了宁夏典型矿床的实物岩心20000余米及实物光薄片1000件左右,均已实现入库保管。已入库的实物地质资料标本,基本覆盖了与成矿关系较为密切的围岩、蚀变岩、矿体等主要地质体,可从成矿角度较为系统地恢复矿山的地质成矿环境。因此,此次工作中,拟通过一系列图册的形式,将我区的主要金属、非金属及能源矿产的典型矿床标本、光薄片等图文并茂的展现出来,充分展示其蕴含的地质信息,供地质工作者参考使用,同时也可高校的的教学、社会科普活动参考使用。出版《宁夏地质成果资料科普动画第一季》。		2021年已完成科普动画片3集,已完成光薄片图册编制工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标1:动画片制作	3集,5分钟以内	3集	15	15		
		指标2:新增光薄片图册编制	大于等于50册	已完成	15	15		
	质量指标	指标1:招投标程序规范性	规范	严格按照程序实施	5	5		
		指标2:验收合格率	大于等于95%	合格率95%	10	10		
		指标3:符合任务书要求	达到任务书要求90%以上	达到90%	10	10		
	时效指标	指标1:按时任务书时间完成	大于等于95%	已于2021年底前全部完成	5	5		
		指标2:宣传覆盖率	大于等于95%	宣传覆盖率95%	5	5		
		指标3:项目按时完成率	大于等于95%	已于2021年底前全部完成	5	5		
		指标4:编制计划的准确性	大于等于95%	已于2021年底前全部完成	5	5		
	成本指标	指标1:新增光薄片图册编制成本	104.72万	本年实际支出12.23万元	5	0.5		
		指标2:动画片制作成本	15万	本年实际支出0.73万元	5	0.1	因该动画片项目已纳入2021年度自然科学基金项目,并于2021年6月份收到该项目任务书及预算,导致项目预算执行存在差异。	
	社会效益指标	指标1:扩大地质成果资料影响	进一步扩大		5	5		
		可持续影响指标	指标1:对未来可持续发展的影响	长期		5	5	
满意度指	服务对象满意度	指标1:宣传影响满意度	70%	满意度达到80%	5	5		
总 分					100	90.6		